

Quadro 1 - Cronograma das principais etapas e atividades do CICLO 2025.1

ETAPA	ATIVIDADE	Início	Fim
SELEÇÃO	Período de inscrições	27/01	07/02 até 12h
	Lista dos projetos indeferidos* *(os projetos indeferidos devem realizar o reenvio até 13/02 até 12h)		10/02
	Avaliação e Seleção	10/02	13/02
	Divulgação dos aprovados da etapa de aceleração		14/02 às 12h
ACELERAÇÃO	Período de formações	10/03	02/06
	#01 Design Thinking, Planejamento e Metodologias Ágeis	10/03	14/03
	#02 Pitch Day – Elaboração de Pitch	07/04	11/04
	Produção do Banner de Exposição	05/05	09/05
	#03 Pitch Day – Técnicas de Apresentação de Pitch	12/05	16/05
	Submissão dos projetos	19/05	30/05
	Divulgação da lista dos projetos dos aprovados para PITCHDAY / EXPODAY Orientação para Etapa Conexão Mapa de Exposição		02/06
CONEXÃO	PITCHDAY / EXPODAY		11/06 às 19h