

**Quadro 1 - Cronograma das principais etapas e atividades do CICLO 2025.2**

ETAPA	ATIVIDADE	Início	Fim
<b>SELEÇÃO</b>	Período de inscrições	08/08	15/08 até 12h
	Lista dos projetos indeferidos* *(os projetos indeferidos devem realizar o reenvio até 20/08 até 12h)		18/08
	Avaliação e Seleção	18/08	22/08
	<b>Divulgação dos aprovados da etapa de aceleração</b>		22/08 às 12h
<b>ACELERAÇÃO</b>	Período de formações	22/08	27/10
	#01 Design Thinking, Planejamento e Metodologias Ágeis	01/09	05/09
	#02 Pitch Day – Elaboração de Pitch	15/09	19/09
	#03 Pitch Day – Técnicas de Apresentação de Pitch	29/09	03/10
	Submissão dos projetos/Mini Banner	27/10	07/11
	Banca Interna de Avaliação	07/11	19/11
	<b>Divulgação da lista dos projetos para aprovados para PITCHDAY / EXPODAY</b> Orientação para Etapa Conexão Mapa de Exposição		22/11
<b>CONEXÃO</b>	<b>PITCHDAY / EXPODAY</b>		10/12 às 19h